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Vroeger was alles beter?
Nee, vroeger was alles anders.

We trachten met minder hinder een antwoord te bieden op de nieuwe verwachtingen
van burgers, politiek, aannemers, externe partners.......eenlijnin planning en
duidelijkheid naar en voor iedereen.



MINDER-HINDER STAD MECHELEN

. Elke werf op openbaar domein kan hinder veroorzaken, bedoeling is dit door de juiste maatregelen, fasering,
begeleiding te sturen en in te plannen

Ankerpunten:

- Voorbereidende fase infrastructuurontwerpen advies geven, bijvoorbeeld omgevingsvergunning, opsporen van
conflicten — werfverkeer kanaliseren — laten nadenken over werfzone (zeker als dit grootis zoals site Verbeemen)

- In signalisatievergunning advies geven vanuit het concept minder hinder: planning, bebording, ...
- Vergunning nachtwerk

- Bij uitvoering: opvolgen naar minder hinder en planning

- Link naar partners op terrein (de lijn, gemeenschapswachten, hulpdiensten,.....)

- Met externe partijen begeleiden zoals Vlaamse Waterweg, AWV, Infrabel,... bij uitvoering betrokken om hinder en
communicatie te stroomlijnen.

- Minder hinder bij complexe private werven inschatten , afstemmen en structureren
- Nutsmaatschappijen trachten op deze lijn mee te laten stappen, mee begeleiden.

- Stadswerven: bestek tot uitvoering, Opvolging van de werf blijft bij projectleider na start van de werken.



ENKELE PRIVATE WERVEN

Nieuwbouw school Bim-Sem.
Ook hier kan er veel bereikt worden
door samenwerking.

Begeleiden van project met kennis
van de stad- organisatie en
communicatie
Verantwoordelijkheid blijft bij het
project zelf

Hof van Cortenbach.

De betrokkenheid van een stad is hier
nodig in elk aspectvan een werfen de
planning/hinder ervan. Nietom de
verantwoordelijkheid over te nemen, wel
om te sturen.




SAMENWERKING ANDERE OVERHEDEN

AWV asfalteert op de R12:

Door samen te werken, te zoeken naar
oplossingen, kan de hinder voor al het verkeer
enorm beperkt worden.

Betrokkenheid is en blijft de sleutel.

Zennebrug Hombeek

Niet tegenwerken, wel samen werken.




STATIONSOMGEVING

Momenteel prioriteitnummer 1
- Werkentangent
- Sloop en nieuwbouw station

Gestructureerd binnen project via WOM: wekelijks overleg minder hinder
Elke drie maanden minder hinder overleg met diverse partijen.

Aanstellen bijaannemer van minder hinder contactpersoon.



Dit bord was ongetwijfeld wel duidelijk en vol goede bedoelingen maar
we streven nu naar beter....



Maar laat ons streven naar dit en een evenwicht
zoeken voor iedereen die zijn recht op de weg
heeft



