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April 2022: opening tangent

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2029: einde werken

Volgende legislatuur: studie en definitieve heraanleg overige segmenten

Eind 2024: ecerste segmenten definitief heringericht

Eind 2023: start werken definitieve inrichting zuidelijke segmenten en Antwerpsepoort

Studie definitieve inrichting — aanstelling studiebureau jan 2022, start feb 2022

(Zomer-)Herfst 2022: invoering enkelrichting : herinrichting aan de hand van tijdelijke maatregelen
+ uitrol flankerende maatregelen

Afgeronde studie: Startnota haalbaarheid, afweging verschillende concepten,

kruispunten en verkee;hrsstromen, concepten herinrichting, plannen en \
bestekken tijdelijke hérinrichting » Opstart communicatie jan 2022




Langdurigere tijdelijke herinrichting
Afhankelijk van timing kaaimuren

Korte tijdelijke inrichting —
Definitieve aanleg deze legislatuur

Langdurigere tijdelijke herinrichting
Definitieve aanleg volgende legislatuur

Langdurigere tijdelijke herinrichting
Definitieve aanleg volgende legislatuur

Korte tijdelijke inrichting
Definitieve aanleg deze legislatuur e




