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UITGEVOERD

+  Korte Veluwestraat, groenslingers nog uit te voeren! (Pidpa)
- Tivoli fietspad en brug
Werven *  Onze-Lieve-Vrouwestraat fase 1 (Pidpa)
uitgevoerd

* ljzerenleen
+  Hoogstratenplein

2022 - Kruispunten: Nekkerspoelstraat, Dennenstraat
- Fietspaden: Liersesteenweg, Leestsesteenweg




PROJECTEN IN UITVOERING =

Wijk

Centrum

Centrum

Centrum

Centrum

Centrum

Muizen
Mekkerspoel

Werven in
uitvoering

2022 - 2023
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Heraan baar Domein {ontwerp + Uitvoerin
Van Busleyden voor kerst - januari
speelelementen + beplanting in
Tinel Uitvoering |MJPDD2772x  |ARA Van Hoeyvelg PaTKg8deelte) - februari bekleden
van de muur - offerte voor
herstelling van de lekken =
park{gedeelte)
Geitestraat Uitvoering [MJPO02478 |x Evolta Houwelyck: | 12/12 start bestrating I -
nutswerken bezig - weekvan 1212
Adegemstraat Uitvoering  |MJPO02470|x ARA Houwelyck:  afgesloten - 16/01 start zoals
planning '_ ie,
aanpassingen Leopoldstraat (1) -
Consmensestraat:?}-. . uitvoering | MJPODZ2763 Emeric D'Holl: Van Kerckhovenstraat in uitvoering IIIII
Colomastraat (2) - Stationsplein
(1+2)
start nuts januari - januari ook 5
putten voor archeologisch
Onze-Lieve-Vrouwestraat (fase 2)| Gegund MJPO02474 x ARA Houwelyckx 0nderzoek(2putlenfdag.|n
parkeerstroken, thv kerk; gebr
Verhagenstraat #2 - kant OLVstraat
#3)
Watertorenstraat uitvoering  |MJPO02558 |x Arcadis Gebr. Van den VMM goedgekeurd
Gote Nieuwedijkstraat fase 3 gunning jant MJPO02528 x ARA Houwelyckx | Gunning januarifebruari

- Leopoldstraat, Consciencestraat, Colomastraat, Stationsplein,
Van Kerckhovenstraat

- Tinelsite (Pidpa)

+  Geitestraat (Pidpa)

+ Adegemstraat (Pidpa)

+  Onze-Lieve-Vrouwestraat fase 2 (Pidpa)
«  Watertorenstraat (Pidpa)

*  Grote Nieuwedijkstraat fase 3 (Pidpa)




PROJECTEN IN ONTWERP

Uitvoering start 2023

Ontwerpen in - Donkerlei (fase 3) (Pidpa)
« Vliet Sint-Katelijnestraat (Pidpa)
opmaak - Bufferbekken Bankstraat // EU Horizon2020 (Pidpa)
i.s.m. Pidpa

Wijk
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Heraan baar Domein {ontwerp + Uitvoerin

DO ingediend bij Donkerlei =
Mechelen-Moord Wijk Donkerlei (fase 3) Ontwerp MJPO02481 % stavaza

AAMB in opmaak janfeb GR

OMGY ingediend eind november =
Centrum Viiet Sint-Katelijnestraat Ontwerp MJPO02538 x ARA maart

AANB = check met Tinne

Archeologisch onderzoek start -
Hombeek Bufferbekken Bankstraat Ontwerp MJIPO02466 x Sweco Hens CBS/RvB = Januari omwille van

prijsverantwoording




PROJECTEN IN ONTWERP

Brouwerijstraat

Uitvoering start 2024-2025 -

Ontwerpenin

Humbeekseweg / Driesstraat

Brusselsesteenweg
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Ontwerp MJPOO2530|x
Ontwerp MJPO0B3T5|x

Paardenkerkhofstraat
Brouwerijstraat

Mekkerspoel
Heffen
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Van Opstal

Ontwerp MJPO08374 x

Mechelen-Noord  Galgestraat
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FIETSDOSSIERS

Ontwerp / uitvoering 2022 - 2024

* Ridder Dessainlaan en Plaisanceplein — 2023

*  Magdalenasteenweg (Muizen) — 2023

« Schaliénhoevedreef (Mechelen-Noord) — 2023
- Battelsesteenweg (Mechelen-Zuid) — 2023-2024

nutswerken te bespreken (Fluvius)

=1 1= [ = 2022 = 2023 = 2024 =
T 1 T 3 [1¥] — wl 3 [1¥] . w 3 [*V] —_— ol
Wk Projecten Fase WP Pidpa OntwerpetAannemer |z 3 8 2 35S S 823 8|z 3852588238z g8zsi3scsggzgs
Fietsprojecten
Leest Leestsesteenweq (fietspad) Uitgevoerd |MJP002500 D+A Gebr. Simons [ | ] Waarborg
Mekkerspoel Liersesteenweg Uitgevoerd |MJPO0Z2507 Di+4 Gebr. Simons - Waarborg
/ L

Mechelen-Zuid Battelsesteenweg FP Ontwerp MIPO02467 D+A Gebr. Simons . .
Muizen Magdalenasteenweq - fiets Ontwerp  |MJP002522 [ ]
Walem Schaliénhoevedreef - fiets Ontwerp MJPO0Z510 .
Mechelen-Zuid Ridder Dessainiaan en Ontwerp | MJPO02534 (PAKKET)

aanpassingen Plaisanceplein




FIETSDOSSIERS

Planning op te maken
- Zemstseweg (Hombeek):
ontwerp via raamocereenkomst; nutswerken te bespreken
- Zemstbaan (Mechelen-Zuid) — voor plopsaqua
puntsgewijze ingrepen
*  Fiets-o-Strade:
« va Brusselsesteenweg tot Postzegellaan

- va Geerdegem-Schonenberg tot Uilenmolenweg



ONTHARDING

Piloot-
projecten
traject
Re-Move

Muizenhoekstraat en Ter Donckwijk

Tiendenschuurstraat
Larestraat (on hold)
Spildorenlaan

- [-] =] -1 1= [-] -] - 2022 [] 2023 - 2024 -
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Wijk Projecten Fase MJP Pidpa Ontwerpel Aannemer Opmerkingen g 5 _g E g % é § E § § S g 5 _g E g % é E E § § S g 5 _g E § % é §
Onthardin. It I OnderhoudsPAKKETTEN
) e Re-Maove: piloatproject 7
Muizen Re-Move: Muizenhoekstraat Ontwerp D+A begin mei aanb klaar ublcatie, & %/
Muizen Re-Move: Ter Donck wijk Ontwerp D+A Re".“‘“‘e: _p||ootprcuect -
begin mei aanb klaar ublicatie, :
7 |
Re-Move: pilootproject
. OMVG ingetrokken ifv /
Re-Move: Spildorenlaan - o
Walem onthardin Ontwerp D+A afwijkingsaanvraag = AWV /
g aanpassingen gevraagd ifv VAPEQ //
(vergroening tunnel Battenbroek) /
7
Leest Re-Move: Larestraat On hold D+4 Re-Move: pilootproject
i Re-Maove: pilootproject . 7
Leest Re-Move: Tiendenschuurstraat | Ontwerp D+A ublicatie,

begin mei aanb klaar




ONTHARDING =
L
- Nieuwe Kapucijnenstraat
- Ravenbergstraat
Plangroep . g niweq
Ontharding - Ter Hertstraat
- Groot Begijnhof: maatregelen i.fwv.
(2022'2023) circulatieplan

Groene Voeten Onder-Den-Toren
Heihoek






