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Desire Boucherystraat thv nr.22

Bestaand profiel Desire Boucherystraat
Straat heeft flessehalsvorm 



Hallestraat

Aansluiting op Desire Boucherystraat



Zakstraat

Aansluiting op Desire Boucherystraat



Reuzenstraat

Doorkijk naar Botermarkt



Bestaande situatie

Verbeterpunten



Verloren geplaatst straatmeubilair; geen rugdekking

Bestaand Desire Boucherystraat



Niet efficiente fietsenstalling

Bestaand Desire Boucherystraat



Bestaand Desire Boucherystraat
Obstakels voor boom (schakelkast en informatiebord)



Bruul

Aansluiting op winkel-wandelgebied



Botermarkt

Aansluiting op winkel-wandelgebied



Leermarkt

Aansluiting op groenstructuur Kruidtuin



Kruidtuin

Aansluiting op groenstructuur Kruidtuin



Leermarkt

Versterking groenstructuur Clarenhof



Manoeuvreerruimte

Maatgevende rijcurven (brandweer)
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Unique Interimkantoor

Het Kunsthuis

Cassari Mode

Hugo Boss

Sisera Mode

Amazone Mode

Wanetje Mode

Outlet Mode

Bellezza Nuova Schoenen

Plus Home Services

Sarah Pacini Mode

T Interim

Amplifon Hoorcentrum

Eataly
Happy House Tattoo & Piercing

Bloise Immo

Era Vijfhoek Immo

ADMB Sociaal Bureau

Moonbeat Music

Unizo Zenito

AVD Mode

Bloem
en Louis

Sauvage Mode

Outlet Trouwkostuums

Belartisan

Engel & Volkers Immo

Alexis Mode

House of Marketing

D
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Hallestraat
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Pattiserie Verstraelen

Brasserie In Den Ouden Bruul

Wijnen Pinart

Sociaal Woonkrediet

Well2Day-Centrum De VoorZorg

Karelicious

Bento Sushi Restaurant

Leegstand

Coiffure Lariviere

Euro Credit Consulting

De VoorZorg

Optiek De VoorZorg

Foto Focus

Goldland

11 Apotheek De VoorZorg

Vingerhoets Optics

Vingerhoets Optics

Algemene Voeding
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exacte positie boom nader te bepalen
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Prunus sargentii ' Rancho', plantmaat 800/900
met draadkluit, meerstammig min. 3/5 stammen,1
individu

Prunus sargentii ' Rancho', plantmaat 800/900
met draadkluit, meerstammig min. 3/5 stammen,1
individu

Prunus sargentii ' Rancho', plantmaat 800/900
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Prunus sargentii ' Rancho', plantmaat 800/900
met draadkluit, meerstammig min. 3/5 stammen,1
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nieuwe
marktopstelling

Nieuwe marktcapaciteit

Ruimtegebruik



Begrenzing heraanleg



Streefbeeld Desire Boucherystraat



Streefbeeld Desire Boucherystraat



Bestaand



Streefbeeld



Bestaand



Streefbeeld



Bestaand



Streefbeeld



Voorstel materialisering

Voorstel: gesloten boomspiegel

Voorstel: vlak tapijt van gevel tot gevel

Voorstel: hemelwaterafvoer met lijngoot

Voorstel: meubilaris aansluitend op Botermarkt



timing Desire Boucherystraat ‐ Aanvang November 2016

2016 18/4 25/4 2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 26/9 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 26/12 2/1 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4

MONTH  Apr Apr May May May May May Jun Jun Jun Jun Jul Jul Jul Jul Aug Aug Aug Aug Aug Sep Sep Sep Sep Oct Oct Oct Oct Oct Nov Nov Nov Nov Dec Dec Dec Dec Jan Jan Jan Jan Jan Feb Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Apr Apr Apr Apr

WEEK  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DESIRE BOUCHERYSTRAAT
Voorontwerp Informatie Focusgroep

Definitief Ontwerp DO 3 wk > riool +4 wk

Vergunningsaanvraag Vergunningsaanvraag procedure max.150 kd > riool +4 wk

Uitvoeringsdossier Uitvoeringsdossie CBS > indien riool

Aanbesteding, Nazicht, Gunning Aanbesteding Nazicht Gunning

Leiding der Werken start Nutsleidingen

Aanvang der werken Bestelling mat. Aanvang opbreken straat 3 mnd > riool +1 mnd

timing Desire Boucherystraat ‐ Aanvang Januari 2017

2016 18/4 25/4 2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 26/9 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 26/12 2/1 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4

MONTH  Apr Apr May May May May May Jun Jun Jun Jun Jul Jul Jul Jul Aug Aug Aug Aug Aug Sep Sep Sep Sep Oct Oct Oct Oct Oct Nov Nov Nov Nov Dec Dec Dec Dec Jan Jan Jan Jan Jan Feb Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Apr Apr Apr Apr

WEEK  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DESIRE BOUCHERYSTRAAT
Voorontwerp Informatie Focusgroep

Definitief Ontwerp DO 3 wk > riool +4 wk

Vergunningsaanvraag Vergunningsaanvraag procedure max.150 kd > riool +4 wk

Uitvoeringsdossier Uitvoeringsdossie CBS > indien riool

Aanbesteding, Nazicht, Gunning Aanbesteding Nazicht Gunning

Leiding der Werken start Nutsleidingen

Aanvang der werken Bestelling mat. Aanvang opbreken straat 3 mnd > riool +1 mnd

Timing_Maxwan a+u_1508-257_4/18/2016

Timing 

Aanvang opbreken bestrating
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