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De Stad Mechelen heeft op 23 september 2019 besloten over te gaan tot de opmaak van een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied Ragheno. 

Ragheno, stadswijk van de toekomst 

Met Ragheno beschikt Mechelen, én Vlaanderen, over een unieke opportuniteit. Vlaanderen heeft Ragheno 
aangeduid als strategisch project binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
 

 
 
De site ligt vlak achter het station en heeft directe toegang tot het stadscentrum van Mechelen. De vernieu-
wing van het station betekent een belangrijke katalysator voor de verduurzaming en verbetering van de sta-
tionsbuurt en Ragheno. Vandaag zijn de terreinen op Ragheno bestemd voor KMO en kantoren doch zijn 
deze sterk onderbenut. Het projectgebied is ca. 65ha groot en biedt mogelijkheden voor wonen, werken en 
recreëren. 
 
Naar verwachting zal ook de volgende jaren de bevolking in Mechelen nog sterk toenemen. Mechelen wil de 
bevolkingsgroei opvangen in het stedelijk gebied, en dan voor een belangrijk aandeel in Ragheno. Zo kan de 
waardevolle groene ruimte in en rond het centrum gevrijwaard worden voor de toekomst.  
 
Mechelen wil Ragheno laten uitgroeien tot dé stadswijk van de toekomst: 

• met aandacht voor duurzame mobiliteit en bouwen; 

• met een gezonde mix tussen wonen, werken, recreëren en groen; 

• met dense, maar leefbare wijken die innovatief omgaan met bouwvormen en openbare ruimte. 

 
Gezien de schaal en de complexiteit zal deze uitvoering tientallen jaren in beslag nemen. Daarom kiest Me-
chelen hier resoluut voor een stadswijk van de toekomst, met een gezonde mix van wonen, werken, recre-
eren en groen. Een park met oog voor de kwaliteit van de woon-werkomgeving van de toekomst: met be-
leefbaar groen, horeca, buurtwinkels, buurtscholen en kinderopvang en veilige verkeersinfrastructuur. 
 
Omdat de stationsomgeving Mechelen een regionaal en multimodaal knooppunt is, dient de ontwikkeling 
en ontsluiting van dit gebied meer gericht te zijn op het openbaar vervoer en de zwakke weggebruikers dan 
de automobiliteit. Daarom dat de verkeersinfrastructuur wordt ontworpen volgens het STOP-principe, waar-
bij de minst vervuilende en belastende mobiliteitsstromen prioriteit krijgen. Eerst stappen, dan trappen, 
openbaar vervoer en personenwagen. Binnen dit principe moeten alle maatregelen worden genomen om de 
veiligheid, het comfort en de doorstromingsmogelijkheden van al deze weggebruikers te verbeteren. 
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Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, of kortweg RUP, is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de 
bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de gewestplannen en BPA’s. Voor 
alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de steden-
bouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - steden-
bouwkundige vergunningen afgeleverd worden. 
 
Een gemeentelijk RUP draagt bij aan de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van die ge-
meente of aan het beleidsplan van een gemeente, waarin het lokale bestuur in grote lijnen aangeeft hoe zij 
haar gemeente ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande 
plannen aan te passen (het gewestplan, een BPA, ...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de gel-
dende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen. 

Procesnota 

Volgens artikel 2.2.1 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) moet er in functie van het geïn-
tegreerde planningsproces een procesnota worden opgesteld die het verloop van het planningsproces be-
schrijft. 
 
De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel de 
planning van het proces als de effectieve uitvoering ervan. De nota geeft met andere woorden een overzicht 
van de genomen en/of nog te nemen procedurestappen vanaf de opstart tot de goedkeuring van het RUP en 
bevat informatie over de actoren, wijze van participatie, omgang met resultaten van participatie, …. 
 
De procesnota is een informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces wordt aan-
gevuld. In de startfase is de procesnota nog zeer beperkt. Het document groeit en evolueert naarmate het 
proces vordert. 
 
De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Het do-
cument is ‘inert’ voor aanvechting, aangezien het enkel een feitelijk relaas is van de doorlopen procedure en 
de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek als het ware een leeswijzer van de planningspro-
cedure en de vervolgstappen. 

Inhoud procesnota 

Het eerste hoofdstuk gaat in op het traject dat plaatsvond voorafgaand aan de opmaak van het RUP. 
 
Het tweede hoofdstuk bespreekt het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) als uitvoeringsinstrument. Hier wordt 
concreet ingegaan op wat een RUP is, hoe de procedure verloopt, welke instrumenten parallel aan het RUP 
ingezet kunnen worden en waar we staan in het planningsproces. 
 
Hoofdstuk 3 gaat in op wie wordt betrokken bij het planningsproces en hoofdstuk 4 ligt de communicatie en 
participatie toe die zowel voor de opstart van het RUP-traject heeft plaatsgevonden alsook de participatie en 
communicatie die tijdens het planningsproces van het RUP gebeurt. 
 
Het vijfde hoofdstuk beschrijft welke beslissingen al werden genomen in het proces en welke nog genomen 
moeten worden. 
 
Het zesde hoofdstuk geeft een verklarende woordenlijst weer. 
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1 VOORTRAJECT: VAN AMBITIE NAAR VISIE 
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De opmaak van dit RUP wordt voorafgegaan door een voortraject waarin de ambities van het stedelijk beleid 
worden uitgezet. De ambities worden meegenomen in de uitwerking van het finale masterplan. 
 
Een masterplan geeft de stedenbouwkundige visie weer waarin het programma van eisen nader uitgewerkt 
wordt aan de hand van ruimtelijke concepten. Hierin krijgt de stedenbouwkundige visie een ruimtelijke uit-
werking. Om deze stedenbouwkundige visie juridisch mogelijk te maken zijn uitvoeringsinstrumenten zoals 
een RUP en/of een verordening nodig. 
 
Om de visie van het masterplan vandaag al te sturen binnen de huidige juridische context zijn er reeds uit-
voeringsgerichte beleidsinstrumenten opgemaakt. 
 
Het RUP Ragheno is één van de uitvoeringsgerichte beleidsinstrumenten die de visie van de stad mogelijk 
maakt. Het RUP is slechts één onderdeel in het proces van visievorming tot uitvoering. Meer bepaald dekt 
het de aspecten ‘grondbestemming en inrichting’ af. 

1.1 Strategisch concept en gewestelijk RUP 

Het huidige BPA 36/5 Arsenaal dateert van 1994. Het doel was om de verlaten industrieterreinen terug leven 
in te blazen. Hieruit ontstond het Ragheno Business Park. 
 
In kader van het afbakeningsproces voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen was het nodig om terug na 
te denken over de betekenis van dit gebied. 
 
In 2002 werd het masterplan van Secchi en Vigano opgeleverd, met name het strategisch concept voor de 
Arsenaalsite in Mechelen. Dit masterplan heeft gezorgd voor de krijtlijnen van deelgebied 2 Arsenaal-Douane 
in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het stedelijk gebied. 
 
Het GRUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen werd uiteindelijk goedgekeurd op 
18 juli 2008. Dit plan werd aangevochten bij de Raad van State en is in 2011 vernietigd door de Raad van 
State voor wat betreft ‘deelgebied 2: strategisch stedelijk project Arsenaal-Douane’. De vernietiging zorgt 
ervoor dat men vandaag terugvalt op een planningskader dat niet meer actueel is en beperkingen oplegt bij 
de ontwikkeling van de site. 

1.2 Grondeigenaars en brownfieldconvenant 

De drie grote grondeigenaars hebben ondertussen een (aanvraag tot) goedgekeurde brownfieldconvenant 
wat maakt dat deze partijen vandaag rond de tafel zitten. Het gebied kent een grote problematiek rond bo-
demvervuiling wat ontwikkeling complex maakt en mogelijk tientallen jaren in beslag zal nemen. 

1.3 Ambitienota “Ragheno - stadswijk van de toekomst” 

De ambities van de stad voor Ragheno werden in 2016 neergeschreven in een ambitienota (Maat Ontwerpers 
- Traject). Tien duidelijke ambities formuleren de ontwikkelingen die de stad zelf voor ogen heeft: 

• Robuust raamwerk voor een haalbare en gedragen ontwikkeling; 

• Groenblauwe dragende structuur biedt veel omgevingskwaliteit; 

• Op maat van fiets en voetganger; 

• Een autoluwe wijk met kwalitatieve vervoersalternatieven; 

• Een heel ambitieuze parkeerstrategie ontwikkelen; 

• Een cluster van regionaal stedelijke functies fungeert als trekker; 

• Een levensloopbestendige wijk waar iedereen wil wonen; 

• Een gemengde wijk met alle noodzakelijke voorzieningen; 
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• Duurzame en innovatieve ontwikkelingen maken een slimme wijk; 

• Beeldkwaliteit zorgt voor samenhang en stedelijk karakter. 

1.4 Ontwerp masterplan Ragheno 

In opdracht van de stad werd een masterplan opgemaakt. Hiervoor werd in 2016 het team KCAP-Arcadis-
Okra aangesteld. Met dit team is gekomen tot een voorontwerp masterplan. Dit werd in januari 2019 gepre-
senteerd aan het publiek in een infomarkt. 
 
Vervolgens werd een doorstart gemaakt onder leiding van Els Nulens en onder directe coördinatie van de 
stad zelf. Het doorlopen ontwerptraject. Het finaal masterplan werd goedgekeurd op 18 oktober 2021. Deze 
informatie is ook beschikbaar op www.mechelen.be/ragheno. 

1.5 Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling en Kaderbesluit Steden-
bouwkundige Ontwikkelingskost 

Omdat de ontwikkeling van een stad niet stilstaat zet de stad Mechelen proactief beleidsmatige instrumen-
ten in om aan haar visie uitvoering te geven. Dit gebeurt door middel van enerzijds het definiëren en vast-
leggen van de Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling of BGO. Een overheid kan een BGO aannemen waarin zij 
vormgeeft aan de beginselen van de goede ruimtelijke ordening. Anderzijds gebeurt dit door het goedkeuren 
van een Kaderbesluit waarin de lasten van een globale ontwikkeling worden verdeeld. 
 
De stad heeft een richtlijnennota opgemaakt waarin minimale randvoorwaarden en aanbevelingen staan 
opgenomen over de ontwikkeling van woningen en gebouwen binnen het projectgebied Ragheno. Op 30 
september 2019 keurde de gemeenteraad de richtlijnennota ‘minimale randvoorwaarden en aanbevelingen’ 
goed als beleidsmatige gewenste ontwikkeling voor het projectgebied Ragheno. 
 
Naast deze BGO keurde de gemeenteraad op 30 september 2019 ook een Kaderbesluit Stedenbouwkundige 
Ontwikkelingskost (SOK) goed. In dit besluit wordt een objectief en transparant kader weergegeven van de 
bijdrage die de begunstigden van de omgevingsvergunning verschuldigd zijn aan de stad, voor de zoge-
naamde stedenbouwkundige ontwikkelingskost die de stad dient te dragen naar aanleiding van de ontwik-
keling van het projectgebied Ragheno. 
 
 
  

https://www.mechelen.be/ragheno
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2 HET RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN: VAN VISIE NAAR UITVOERING 
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2.1 Wat is een ruimtelijk uitvoeringplan? 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, of kortweg RUP, is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de 
grondbestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en 
wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens 
het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. 
 
Een gemeentelijk RUP draagt bij aan de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van die ge-
meente of aan het beleidsplan van een gemeente. Hierin geeft het lokale bestuur in grote lijnen aan hoe zij 
haar gemeente ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande 
plannen aan te passen (het gewestplan, een BPA, ...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de gel-
dende bestemmingen zoals een gewestplan en de voorschriften van alle vroegere plannen. 

2.2 Hoe wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt? 

Het planningsproces van een RUP volgt de procedure zoals omschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening of VCRO. Artikel 2.2.4 §1 van de VCRO omschrijft uit welke fasen het planningsproces bestaat. Het 
geïntegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het resultaat telkens geconsolideerd wordt in 
een van de volgende documenten: 
 

1. een startnota; 

2. een scopingnota; 

3. een voorontwerp RUP; 

4. een ontwerp RUP; 

5. een definitief ontwerp RUP. 

 
De volgende figuur geeft een schematische voorstelling van het verloop weer. De fase waarin het RUP zich 
bevindt wordt in het schema aangeduid in groen. 
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Fase 0 - Voorbereidende fase 

Voorafgaand aan de startnota wordt een startoverleg gehouden om het planningsproces te beginnen. 

Fase 1a - Opmaak startnota en procesnota 

De startnota en procesnota, opgemaakt door het planteam (zie titel 3.2Fout! Verwijzingsbron niet gevon-
den.), worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en goedgekeurd. 
 
De VCRO beschrijft welke onderdelen de startnota moet bevatten (art. 2.2.4 §2): 

• de geografische afbakening; 

• de beoogde plandoelstelling; 

• de juridische context (geldende plannen van aanleg of RUP’s); 

• de reikwijdte (tot waar strekt het RUP zich uit, wat zijn de gekozen (logische) voorgestelde grenzen van 
de perimeter); 

• de detailleringsgraad of de doorwerking op het terrein; 

• de te onderzoeken effecten, waaronder hetzij de aanpak van het plan-MER hetzij de onderbouwing dat 
geen plan-MER moet worden opgemaakt (screening). 

 
Zoals al vermeld in de inleiding, is de procesnota in de beginfase nog niet omvangrijk. Het is een evolutief 
document dat groeit naarmate het proces vordert. In de eerste fase van het planningsproces wordt ruimte 
voorzien om zowel de start- als procesnota voor te leggen aan het publiek.  

Fase 1b - Raadpleging publiek en adviesvraag 

De inhoud van de start- en procesnota worden gedurende 60 dagen ter inzage gelegd voor een publieke 
raadpleging. Dit wil zeggen dat de bevolking geïnformeerd wordt en input kan geven op het ruimtelijk uit-
voeringsplan. Artikel 2.2.18 §2 van de VCRO geeft aan dat tijdens de publieke raadpleging minstens één par-
ticipatiemoment georganiseerd moet worden. 
 
Ook vraagt het college van burgemeester en schepenen advies over de startnota aan de verschillende ad-
viesinstanties. Dit advies dient binnen een termijn van 60 dagen uitgebracht te worden, die ingaat op de dag 
na ontvangst van de adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden 
voorbijgegaan. 

Fase 2 - Opmaak scopingnota 

De ontvangen adviezen en reacties van het publiek worden door het planteam verwerkt in de scopingnota. 
Deze nota geeft weer hoe opmerkingen en suggesties van burgers en adviesinstanties verwerkt worden. 
 
De scopingnota en procesnota, opgemaakt door het planteam, worden ter goedkeuring voorgelegd aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

Fase 3 - Opmaak voorontwerp RUP en ontwerp effectenrapportage 

Het geïntegreerd planningsproces wordt voortgezet met de opmaak van een voorontwerp RUP. In dit voor-
ontwerp worden een effectenbeoordeling en eventuele andere relevante onderzoeken mee geïntegreerd. 
 
“Alternatieven worden onderzocht naar hun ruimtelijke en andere effecten en naar de doelstellingen van het 
plan. Eventueel kunnen bepaalde alternatieven verlaten worden op basis van de beoordelingen of kunnen 
nieuwe varianten worden toegevoegd (altijd onderbouwd met effectbeoordelingen). Het volledige planteam 
is hierbij betrokken en indien nodig kunnen zelfs nieuwe instanties opgenomen worden in het proces. 
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Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de procesnota wijzi-
gen.”1 
 
Het voorontwerp RUP wordt voor advies voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties, al dan niet door de 
organisatie van een (fysieke) plenaire vergadering. 
 
Het voorontwerp RUP en de procesnota, opgemaakt door het planteam, worden ter goedkeuring voorgelegd 
aan het college van burgemeester en schepenen. 

Fase 4a - Voorlopige vaststelling ontwerp RUP 

Het planteam verzamelt alle resultaten en/of adviezen van het tot dan afgelegde planningsproces en werkt 
op basis hiervan het ontwerpplan en de ontwerp-effectenbeoordeling af. 
 
Dit ontwerp RUP wordt door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld en is klaar om in openbaar onderzoek 
te gaan.  

Fase 4b - Openbaar onderzoek 

De gemeenteraad onderwerpt het ontwerpplan en de ontwerp-effectenbeoordeling gedurende 60 dagen 
aan een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek wordt de deputatie van de provincie Antwer-
pen, het departement omgeving, de gemeenteraad van gemeenten die grenzen aan Mechelen en de depu-
tatie van provincies die grenzen aan Mechelen om advies gevraagd. Gedurende deze tijd kunnen adviezen, 
opmerkingen en bezwaren schriftelijk of digitaal aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, 
kortweg GECORO, bezorgd worden. 
 
De GECORO bundelt en coördineert alle ontvangen adviezen, opmerkingen en bezwaren. Ze onderzoekt in 
hoeverre er op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek wijzigingen aan zowel het RUP als de 
uitgevoerde effectbeoordelingen noodzakelijk zijn. Ze brengt hierover binnen de 90 dagen na het einde van 
het openbaar onderzoek advies over uit bij de gemeenteraad en bezorgt alle adviezen, opmerkingen en be-
zwaren aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
De resultaten en de daaruit voortvloeiende aanpassingen worden opgenomen in de aanhef van het besluit 
van het definitief vastgestelde RUP. Als de wijzigingen van het ontwerpplan (en de bijhorende effectbeoor-
delingen) dusdanig groot zijn, kan teruggegaan worden in het proces naar een wijziging van de scopingnota, 
een plenaire vergadering (of schriftelijke adviesronde) of het openbaar onderzoek. 

Fase 5 - Definitieve vaststelling RUP 

De gemeenteraad stelt binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeen-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. 
 
De Vlaamse Regering en de deputatie van de provincie beschikken over een termijn van vijfenveertig dagen 
om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruim-
telijk uitvoeringsplan te schorsen. 

2.3 Instrumenten parallel aan het ruimtelijk uitvoeringsplan 

De bevoegde overheid kan, volgens artikel 2.2.5 §2 VCRO, samen met het RUP ook andere instrumenten 
inzetten om uitvoering te geven aan de visie. Mogelijke instrumenten zijn: opmaken van een verordening of 
sluiten van overeenkomsten met publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of met natuurlijke 
personen. Daarnaast voorziet het decreet de mogelijkheid om aan het RUP een recht van voorkoop of ontei-
geningsplan te koppelen. In het verdere proces zal bepaald worden welke uitvoeringsinstrumenten naast het 
RUP worden meegenomen. 

 
1 Bron: Vlaams Parlement 687 (2015-2016) - Nr. 1 ingediend op 7 maart 2016 (2015-2016). 
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2.4 Waar staan we in het planningsproces? 

Het RUP vormt slechts een onderdeel van het proces om tot de realisatie van de gehele Ragheno-site te 
komen. Deze realisatie zal meerdere jaren in beslag nemen en verloopt in volgende fases: 

• Formuleren van de ambities; 

• Opmaken van een masterplan; 

• Opmaak en goedkeuring van een RUP; 

• Realisatie van de projectuitvoering. 

 

 
 
De ambities voor Ragheno zijn bepaald en het masterplan is definitief goedgekeurd. Op dit moment loopt de 
opmaak van het RUP. Het RUP zal later de basis vormen voor de aanvraag van omgevingsvergunningen op 
de Ragheno-site. 
 
Hieronder worden de verschillende stappen in het planningsproces van het RUP opgelijst. 
 

Fase planningsproces Datum 

Voorbereidende fase  

Voorbespreking 20-09-2019 

Aanduiding planteam door CBS 23-09-2019 

Startoverleg (planteamoverleg I) 07-11-2019 

Opmaak startnota en procesnota  

Planteamoverleg II 20-12-2019 

Goedkeuring start- en procesnota door CBS 10-02-2020 

Publieke raadpleging 28-02-2020 t/m 27-04-20202 

Publiek participatiemoment 18-03-2020 en 25-03-20203 

 
2 Deze startnota werd ter advies voorgelegd aan een aantal instanties en werd onderworpen aan een publieke raadpleging die liep 

van 28 februari tot en met 27 mei 2020 (initieel 27 april). Ingevolge de coronacrisis is door de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 
het noodbesluit goedgekeurd dat uitvoering geeft aan het nooddecreet van 20 maart 2020. Als gevolg van dit noodbesluit is de 
termijn van de publieke raadpleging opgeschort en werd ze verdergezet op 24 april 2020. Dit om iedereen de kans te geven om zich 
goed te informeren. De einddatum van de publieke raadpleging werd gewijzigd naar 27 mei 2020. 
3 De participatiemomenten werden omwille van de COVID-maatregelen vervangen door een digitale toelichting via de website van 

de stad Mechelen. Tijdens dit moment werden geen inspraakreacties ontvangen. Tijdens de raadplegingsperiode werden 8 schrifte-
lijke reacties ontvangen. 
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Opmaak scopingnota  

Planteamoverleg III 15-06-2020 

Planteamoverleg IV 01-03-2021 

Planteamoverleg V 14-06-2021 

Goedkeuring scopingnota door CBS 02-08-2021 

Versturen scopingnota naar Team Mer 24-08-2021 

Opmaak voorontwerp RUP en ontwerp effectenrapportage  

Planteamoverleg VI 15-10-2021 

Goedkeuring voorontwerp RUP door CBS 13-12-2021 

Plenaire vergadering 27-01-2022 

Voorlopige vaststelling ontwerp RUP  

Planteamoverleg VII (*) 

Goedkeuring ontwerp RUP door gemeenteraad  

Openbaar onderzoek   

Informatievergadering  

Advies GECORO  

Definitieve vaststelling RUP  

Planteamoverleg VIII  

Goedkeuring definitief RUP door gemeenteraad  

Publicatie Belgisch Staatsbald  

 
(*) De opmerkingen op het plan-MER werden in mei 2022 via mail met het Team MER behandeld, waardoor een overleg 
met het planteam niet noodzakelijk was. 
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3 WIE WORDT BETROKKEN BIJ HET PLANNINGSPROCES? 
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Met het oog op een kwalitatief planningsproces worden verschillende actoren en belanghebbenden betrok-
ken. Wanneer tijdens de loop van het proces bijkomende partners worden gedetecteerd, krijgen deze alsnog 
een plaats in de processtructuur zoals opgenomen in de onderstaande paragrafen. 
 

 

3.1 Opdrachtgever 

De gemeenteraad van de stad Mechelen geeft opdracht om het RUP op te maken en stelt het dossier voor-
lopig en definitief vast. 
 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de opmaak van gemeentelijke RUP’s en neemt de 
nodige maatregelen voor de samenstelling van het planteam en voor het voeren van het geïntegreerde plan-
ningsproces. Zij raadpleegt de bevolking over de startnota, organiseert ten minste één participatiemoment 
en organiseert het openbaar onderzoek. 

3.2 Planteam 

Het planteam van het RUP Ragheno, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen op 23 
september 2019, staat in voor de opmaak van het RUP en voor de coördinatie van het proces. Het planteam 
voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse 
resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. 
 
Het planteam is in essentie een ambtelijke groep die instaat voor een onafhankelijke en neutrale uitwerking 
van het RUP. Ze staat in voor een correct verloop van de procedure, met alle specifieke vereisten.  
 
Het planteam volgt de inhoud, de voortgang, het participatieproces, de planontwikkeling, het effectbeoor-
delingsproces en de besluitvorming op. Het planteam is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de 
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politieke besluitvorming door de opmaak van het RUP met de noodzakelijke en onderbouwende effectbe-
oordelingen of andere noodzakelijke onderzoeken. 
 
Het decreet bepaalt dat het planteam kan bestaan uit verschillende personen die werken in een samenwer-
kingsverband, waaronder minstens een erkend ruimtelijk planner (artikel 2.2.3 VCRO). 
 
Het planteam bestaat uit volgende leden: 

• Stad Mechelen 

- Tine Vennekens 
- Sofie Kuylen 

• Departement Omgeving 

- Veerle Timmermans - Team MER 
- Bert Foucart, die vervangen zal worden door Wim Van Asschot in functie van verdere opvolging 

• Procescoördinator RUP - IGEMO 

- Frédéric Rasier, die vervangen werd door Jan Nijs 

• Ontwerper RUP - IGEMO  

- Dirk De Loecker - Erkend ruimtelijk planner 

• Studiebureau MER - Tractebel Engineering 

- Bieke Cloet - MER-coördinator 
 
De samenstelling van het planteam kan veranderen gedurende het planningsproces. 
 
Het geplande/gevoerde overleg wordt hieronder weergegeven. 
 

Datum Onderwerp 

07-11-2019 Algemene stand van zaken en te volgen methodiek 

20-12-2019 Start- en procesnota 

15-06-2020 Ontvangen adviezen en inspraakreacties startnota 

01-03-2021 Masterplan, kapstok voor het RUP, scopingnota en antwoordnota  

16-04-2021 Verzamelde opmerkingen op de scopingnota 

15-10-2021 Voorontwerp RUP en plan-MER 

3.3 Ontwerper RUP 

De streekintercommunale IGEMO is aangesteld als ontwerper van het RUP Ragheno. De opdracht wordt uit-
gevoerd door de cluster omgeving en erfgoed. 
 
Jan Nijs (ter vervanging van Frédéric Rasier) treedt op als procescoördinator binnen het team. Dirk De Loecker 
treedt op als erkend ruimtelijk planner van het RUP en is opgenomen in het register van ruimtelijke planners. 
 
Jörgen Vander Aa en Gunther Cleemput ondersteunen de uitwerking en treden op als plaatsvervanger van 
Dirk De Loecker indien nodig. Beide personen zijn ook opgenomen in het register van ruimtelijke planners. 
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3.4 Studiebureau plan-MER 

Het studiebureau Tractebel Engineering is aangesteld voor de opmaak van het plan-MER. Bieke Cloet treedt 
op als erkend MER-coördinator. 
 
Het volledige MER-team wordt hieronder weergegeven. 
 

Discipline Deskundige Nr. erkenningsbesluit 

MER-coördinator Bieke Cloet GOP/ERK/MER/2019/00034 

Mens-mobiliteit Jan Dumez AMV/LNE/ERK/MER/EDA-737 

Geluid en trillingen Chris Neuteleers MB/MER/EDA/556/V3/C 

Lucht Johan Versieren AMV/LNE/ERK/MER/EDA-059/V5 

Oppervlaktewater Johan Versieren AMV/LNE/ERK/MER/EDA-059/V5 

Bodem Stefan Helsen AMV/LNE/ERK/MER/EDA/539/V3 

Grondwater Stefan Helsen AMV/LNE/ERK/MER/EDA/539/V3 

Biodiversiteit Eveline Hoppers GOP/ERK/MER/2020/00001 

Landschap, Bouwkundig Erfgoed & Archeologie Ewald Wauters MB/MER/EDA/589/V2 

Mens - Ruimtelijke aspecten Bieke Cloet MB/MER/EDA-700/V1 

3.5 Adviesinstanties 

Adviesinstanties zijn overheidsinstanties van beleidsvelden die op één of andere manier betrokken zijn bij de 
opmaak van het RUP. 
 
Conform bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering worden onderstaande adviesinstanties formeel 
om advies gevraagd over de startnota en over het voorontwerp RUP: 

• GECORO Mechelen; 

• Departement Omgeving; 

• Deputatie provincie Antwerpen; 

• Deputatie provincie Vlaams-Brabant; 

• Gemeente Zemst; 

• Gemeente Boortmeerbeek; 

• Gemeente Bonheiden; 

• Agentschap Onroerend Erfgoed; 

• Agentschap Innoveren en Ondernemen; 

• Agentschap Wonen-Vlaanderen; 

• Agentschap Natuur en Bos; 

• Vlaams Landmaatschappij; 

• Vlaamse Waterweg nv; 

• Vlaamse Milieumaatschappij als bevoegde provinciale administratie; 

• Agentschap Wegen en Verkeer; 

• Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en Infrabel; 

• De Lijn; 

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken; 

• Sport Vlaanderen; 
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• Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 

• Vlaams Energieagentschap; 

• Polderbestuur of bestuur van de watering; 

• Toerisme Vlaanderen; 

• Agentschap Zorg en Gezondheid; 

• Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

 
In de scopingfase is aan de dienst Veiligheidsrapportering (VR) uitdrukkelijk gevraagd om te bevestigen dat 
het plan geen aanzienlijke effecten kan hebben en dat bijgevolg de opmaak van een ruimtelijk veiligheids-
rapport (RVR) niet nodig is. 

3.6 Adviesraden 

Adviesgroep 

De adviesgroep is een team van interne experten binnen de stad Mechelen en bestaat uit experten van vol-
gende diensten: 

• Milieu; 

• Natuur en groen; 

• Bouwdienst; 

• Sport en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB-SAM); 

• Openbaar domein; 

• Projecten & Planning, Team Publieke Ruimte en Team Mobiliteit; 

• Economie; 

• Monumentenzorg; 

• Wonen. 

 
De adviesgroep zal bevraagd worden bij de opmaak van de startnota, het voorontwerp RUP, het ontwerp 
RUP en het definitief ontwerp RUP. 
 

Datum Onderwerp 

20-12-2019 Startnota 

10-06-2021 Schetsontwerp RUP en plan-MER 

15-10-2021 Voorontwerp RUP en plan-MER 

29-04-2022 ontwerp RUP en plan-MER 
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GECORO 

De GECORO of gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening speelt een actieve rol binnen dit plan-
ningsproces. Zij vervult haar decretaal bepaalde rol als adviesinstantie bij de startnota en het voorontwerp 
(zie hoger) en staat in voor het bundelen en coördineren van alle adviezen, opmerkingen en bezwaren tijdens 
het openbaar onderzoek. 
 

Datum Onderwerp 

13-01-2020 Toelichting masterplan en aanpak RUP 

30-03-2021 Advies startnota en procesnota 

16-08-2021 Toelichting schetsontwerp RUP 

10-01-2022 Overleg voorontwerp RUP in voorbereiding van plenaire vergadering 

3.7 Stakeholders en partners 

Stakeholders en partners zijn (afgevaardigden van) instanties, het maatschappelijk middenveld of burgers 
die om één of andere reden betrokken kunnen worden in het planningsproces en dit in verschillende fasen 
van het proces. 

Organisaties 

Volgende organisaties zal de stad Mechelen in de loop van het proces betrekken: 

• Klimaatraad; 

• AMO (Architecten Mechelen en Omstreken); 

• Trein Tram Bus; 

• HAR (Handelsadviesraad); 

• VOKA; 

• Mechelen Zuid en Noord vzw; 

• Unizo. 

Thematafels 

De thematafels is een groep van geïnteresseerde bewoners die geconsulteerd wordt over het gehele proces 
van Ragheno. Op de infomarkt in januari 2019 werden contacten van geïnteresseerden verzameld. Deze 
mensen werden voor de adviesronde in mei en juni afzonderlijk uitgenodigd voor de thematafels. 
 
In de adviesronde werd een toelichting gegeven waarna in kleinere groepen rond de thema’s mobiliteit, erf-
goed, stedenbouw en publieke ruimte werd samengezeten. De bewoners konden hun vragen en bedenkin-
gen meegeven, waarna deze in een verslag werden gegoten. 

Inwoners van de stad 

De inwoners van de stad Mechelen worden minstens twee keer tijdens dit planningsproces geconsulteerd, 
meer bepaald bij de startnota (publieke raadpleging) en bij het openbaar onderzoek. 

Sportclubs 

AGB Sport Actief Mechelen heeft een apart traject opgestart rond de sportclubs. 
 
 
 
 
 



 

 

4 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 
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4.1 Communicatie en participatie rond het voortraject 

In 2016 vond er een verkenningsronde plaats waarbij bewoners en bedrijven bevraagd werden. Hieruit kwam 
een ambitienota voort. In 2018 werd de ambitienota toegelicht aan de GECORO. 
 
Op 31 januari 2019 organiseerde de stad een infomarkt over de ambitienota en het schetsontwerp master-
plan. Tussen mei en juni 2019 volgde een adviesronde bij de bedrijven, eigenaars, hogere overheden, advies-
raden en buurgemeenten. Daarnaast werden thematafels georganiseerd voor geïnteresseerde bewoners, en 
was er een historische wandeling gekoppeld aan een infomarkt over het voorontwerp masterplan. 
 
Op 12 november 2019 was er een infomarkt samen met Galapagos en Mechelen in Beweging waarop de 
ruime buurt uitgenodigd werd. Naast een stand van zaken van Ragheno, kregen bezoekers uitleg over de 
nieuwbouw van Galapagos en het stationsproject. 
 
In januari 2020 werd een volgende adviesronde gehouden waarbij het ontwerp masterplan werd toegelicht 
aan de ruime buurt. Hierbij werd feedback gegeven op de eerdere vragen en bedenkingen en werd de ver-
dere concretisering van het ontwerp toegelicht. 
 
Op 23 oktober 2021 vond een info-event plaats waarbij het definitieve masterplan werd voorgesteld aan de 
buurt, de bedrijven en de Mechelaars. Dit gebeurde aan de hand van infopanelen, een maquette, beelden 
en een filmpje. Deze informatie, maar ook het definitieve masterplan rapport, werden gepubliceerd op de 
website van de stad. 

4.2 Communicatie en participatie rond het RUP 

Communicatie en participatie vormen een belangrijk luik van de planningsprocedure. Het publiek wordt for-
meel tweemaal betrokken in dit proces, meer bepaald bij de aanvang (publieke raadpleging) en bij het open-
baar onderzoek. Dat gebeurt telkens in de vorm van een informatievergadering/infomoment. Inwoners krij-
gen uiteraard ook de gelegenheid om binnen de periode van de publieke raadpleging/openbaar onderzoek 
schriftelijk te reageren. 

4.2.1 Hoe wordt informatie verspreid? 

Alle informatie met betrekking tot het RUP Ragheno wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. 
Deze kan geraadpleegd worden via www.mechelen.be/ragheno. 

4.2.2 Raadpleging en inspraak over de startnota 

De raadpleging over de startnota heeft tot doel iedereen op de hoogte te brengen, kennis en input te verga-
ren en om eventuele alternatieven te bepalen. De raadpleging is vooral informatief en heeft niet de bedoe-
ling om bezwaren te formuleren. Bezwaren kunnen later - tijdens het openbaar onderzoek - geformuleerd 
worden. 
 
De start- en procesnota werd ter advies voorgelegd aan een aantal instanties en werd onderworpen aan een 
publieke raadpleging die liep van 28 februari tot en met 27 mei 2020 (initieel 27 april). Gelet op de insteek 
en inhoud van het RUP Ragheno werd gekozen om de publieke raadpleging als volgt te houden: 

• Een aankondiging van de start- en procesnota en de mogelijkheid tot het geven van input zoals bepaald 
in artikel 2.2.18 §2 VCRO; 

• Een gericht schrijven aan het college van burgemeester en schepenen; 

• Een participatievergadering waarbij de startnota wordt toegelicht en mensen hun input kunnen geven. 

 
Inwoners van de stad Mechelen kregen de kans om participatief mee te werken aan het planningsproces van 
het RUP Ragheno. Gedurende de publieke raadpleging werd een inspraakmoment voorzien voor de 

https://www.mechelen.be/ragheno
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bewoners. Dit ging door op 19 maart 2020 en 25 maart 2020. Dit participatiemoment bestond uit een alge-
mene toelichting van de startnota en de mogelijkheid om individueel vragen te stellen. De participatiemo-
menten werden omwille van de COVID-maatregelen vervangen door een digitale toelichting via de website 
van de stad Mechelen. Tijdens dit moment werden geen inspraakreacties ontvangen. Tijdens de raadple-
gingsperiode werden 8 schriftelijke reacties ontvangen. 
 

Wijze van aankondiging • Aanplakking in de stad 

• Een bericht in het Belgisch Staatsblad 

• Een bericht in ten minste 3 dagbladen die in de stad worden verspreid 

• Een bericht op de website van de stad: https://www.mechelen.be 

• Uitnodigingsbrief bussen bij bewoners plangebied en overkant Geerde-
gemvaart (370 brievenbussen) 

• e-news Ragheno 

• Hoplr Arsenaal, Muizen en Tervuursesteenweg 

Periode van de raadpleging 28-02-2020 t/m 27-04-2020 (met verlening tot 27-05-2020) 

Plaatsen waar de documenten  
ter beschikking zijn 

• In het Huis van de Mechelaar 

• Via de website www.mechelen.be/ragheno 

Plaats, datum en tijdstip van het 
participatiemoment 

19-03-2020 en 25-03-2020 

Hoe kan u reageren? • Aangetekend schrijven t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, 
Stadhuis Grote Markt 21, 2800 Mechelen 

• Afgeven in het huis van de Mechelaar tegen ontvangstbewijs 

• E-mail naar ragheno@mechelen.be met duidelijke vermelding van het on-
derwerp ‘publieke raadpleging RUP Ragheno’ 

 
De te raadplegen adviesinstanties worden gecontacteerd via het DSI-platform. 
 
Het resultaat van de publieke raadpleging wordt gebundeld in een verslag dat toegevoegd wordt aan de 
procesnota. Het resultaat wordt daarna verwerkt in de scopingnota. 

4.2.3 Verslag participatiemoment 

Het verslag van het participatiemoment wordt opgenomen op de website van de stad en is bijgevolg publiek 
beschikbaar. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen. 

4.2.4 Hoe wordt omgegaan met de resultaten van de publieke raadpleging? 

De resultaten van het participatiemoment, de ontvangen reacties van alle betrokkenen én de schriftelijke 
adviezen van de overheidsinstanties tijdens de adviesperiode van de eerste raadpleging worden in de sco-
pingnota verwerkt. Op deze wijze wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met suggesties om het plan te 
verbeteren of worden aandachtspunten in functie van de effectenonderzoeken beschreven. 
 
De scopingnota vormt samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het geïntegreerde 
planningsproces. Zowel de scopingnota als de procesnota kunnen steeds gewijzigd worden en zijn openbaar 
raadpleegbaar. 
 
Persoonsgegevens worden niet opgenomen in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking 
staan van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke 
documenten. 

https://www.mechelen.be/
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4.2.5 Organisatie van adviesverlening van overheidsinstanties bij voorontwerp RUP 

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het geïntegreerd plan-
ningsproces. Het voorontwerp RUP zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties 
zoals bepaald in bijlage 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering. De resultaten van de adviesverlening van 
de overheidsinstanties bij het voorontwerp RUP worden verwerkt in het verslag van de plenaire vergadering. 

4.2.6 Organisatie van het openbaar onderzoek bij ontwerp RUP 

Het openbaar onderzoek heeft als doel het betrokken publiek de mogelijkheid te geven zich te kunnen uit-
spreken over het voorliggende ontwerpplan en de bijhorende ontwerp-effectenbeoordelingen. In tegenstel-
ling tot de eerste inspraakronde kunnen bij het openbaar onderzoek wel bezwaarschriften worden inge-
diend. 
 
De gemeenteraad is bevoegd voor de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk RUP. Binnen de 30 dagen 
na de voorlopige vaststelling wordt de beslissing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Binnen de 30 dagen 
na publicatie wordt het RUP samen met het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten aan een onderzoek 
onderworpen. 
 
De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen de 90 dagen 
na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Het advies bevat de 
integrale adviezen van de deputatie en van het departement. Op hetzelfde ogenblik bezorgt de GECORO het 
college van burgemeester en schepenen de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren. Als de GE-
CORO geen advies heeft verleend binnen de gestelde termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijge-
gaan. In dat geval bezorgt ze onmiddellijk de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren aan de ge-
meenteraad. 
 

Wijze van aankondiging • Aanplakking in de stad 

• Een bericht in het Belgisch Staatsblad 

• Een bericht in ten minste 3 dagbladen die in de stad worden verspreid 

• Een bericht op de website van de stad: https://www.mechelen.be 

• Uitnodigingsbrief bussen bij bewoners plangebied en overkant Geerde-
gemvaart (370 brievenbussen) 

• e-news Ragheno 

• Hoplr Arsenaal, Muizen en Tervuursesteenweg 

Periode van het openbaar onderzoek 01-08-2022 t/m 29-09-2022 

Plaatsen waar de documenten  
ter beschikking zijn 

• In het Huis van de Mechelaar 

• Via de website www.mechelen.be/ragheno 

Plaats, datum en tijdstip van het 
participatiemoment 

08-09-2022 

Hoe kan u reageren? • Aangetekend schrijven t.a.v. de GECORO, p/a Grote Markt 21, 2800 Me-
chelen 

• Afgeven in het huis van de Mechelaar tegen ontvangstbewijs 

• E-mail naar gecoro@mechelen.be met duidelijke vermelding van het on-
derwerp ‘openbaar onderzoek RUP Ragheno’ 

 
 

https://www.mechelen.be/


 

 

5 BESLUITVORMINGSPROCES 
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5.1 Welke beslissingen werden al genomen? 

5.1.1 Goedkeuring start- en procesnota door CBS 

Op 3 maart 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van het RUP 
Ragheno goed. 

5.1.2 Publieke raadpleging start- en procesnota 

Tussen 28 februari 2020 en 27 mei 2020 lagen de start- en procesnota van het RUP Ragheno ter inzage in het 
huis van de Mechelaar. Tevens werden deze documenten online raadpleegbaar gemaakt op de website van 
de stad. Men kon tijdens deze periode adviezen of bezorgdheden formuleren op het participatiemoment of 
via een schrijven gericht naar het CBS van Mechelen. 
 
Op 19 maart 2020 en 25 maart 2020 werd een (digitaal) participatiemoment georganiseerd betreffende het 
RUP Ragheno. 

5.1.3 Goedkeuring scopingnota door CBS 

Op 2 augustus 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de scopingnota van het RUP 
Ragheno goed in het kader van de kennisgeving. 

5.1.4 Goedkeuring voorontwerp RUP door CBS 

Op 13 december 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp RUP goed in 
voorbereiding van de organisatie van de plenaire vergadering, die plaatsvond op 27 januari 2022. 

5.2 Welke beslissingen dienen nog te gebeuren? 

5.2.1 Voorlopige vaststelling ontwerp RUP door gemeenteraad  

De ontvangen adviezen tijdens de plenaire vergadering worden verwerkt in het ontwerp RUP. Dit wordt 
goedgekeurd op de gemeenteraad. 
 
Gelijktijdig wordt door de gemeenteraad het openbaar onderzoek vastgelegd.  

5.2.2 Definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad  

De GECORO bundelt en behandelt de adviezen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek worden 
ontvangen. Deze kunnen aanleiding geven tot het aanbrengen van aanpassingen in het ontwerp RUP. Het 
definitieve RUP wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 
Het definitief vastgestelde RUP wordt door de gemeente bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwer-
pen en aan het departement. De Vlaamse regering en de deputatie beschikken over een termijn van 45 dagen 
om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling te schorsen. 
 
Indien het RUP niet geschorst wordt, zal de definitieve vaststelling gepubliceerd worden in het Belgisch 
Staatsblad. Veertien dagen na publicatie treedt het RUP in werking. 
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Bijzondere plannen van aanleg of BPA 

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn verfijningen van het gewestplan. 

Gewestplan 

Het gewestplan is een planningsinstrument opgemaakt in de jaren ’70, dat enkel nog van kracht is op die 
plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente gewestplannen dateren van 
2000. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of GRS 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan waarin een gemeente in algemene termen aan-
geeft hoe ze in de toekomst de ruimte op haar grondgebied wil invullen. Stelselmatig worden deze gemeen-
telijke ruimtelijke structuurplannen vervangen door gemeentelijke beleidsplannen. 

Gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 

Ruimtelijke beleidsplannen leggen een langetermijnvisie op de ruimtelijke ordening vast en koppelen daar 
operationele doelstellingen aan. Ze vervangen de ruimtelijke structuurplannen. Deze plannen doen geen uit-
spraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van vergunningen aan particulieren en be-
drijven. 

Ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de grondbestemming 
vastlegt. 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of VCRO 

Het basisdecreet inzake ruimtelijke ordening. 

College van burgemeester en schepenen of CBS 

In Vlaanderen wordt het bestuur van een gemeente uitgeoefend door het college van burgemeester en sche-
penen, soms ook schepencollege genoemd. 
Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en uit ten hoogste 2 à 9 schepenen, 
afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of GECORO 

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO geeft 
adviezen op vraag van het college of de gemeenteraad n.a.v. een wettelijke procedure (bv. bij de opmaak 
van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen), of op eigen initiatief. 
 
 
 


