












+- 1000 kruispunten gedetecteerd op 
Mechels grondgebied



Collector for ArcGIS
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Arsenaal 20 20 100 100

Tervuursesteenweg 94 43 137 68,6 100

Mechelen-Zuid 72 107 67,3 67,3

Mechelen-Noord 15 156 9,6 9,6

Nekkerspoel 69 1 70 98,6 100,0

Walem 20 8 28 71,4 100,0

Heffen 0 40 0,0 0,0

Battel 0 55 0,0 0,0

Leest 0 51 0,0 0,0

Muizen 0 77 0,0 0,0

Hombeek 0 74 0,0 0,0

Mechelen Centrum 0 166 0,0 0,0

Totaal 290 52 981 29,6 34,9

Ongeveer 16 kruispunten werden gemiddeld per dag geïnventariseerd.
Om het volledige grondgebied op deze manier te inventariseren is nog +- 2 
maanden voltijds werk nodig. In totaal zullen al een kleine 2000 
oversteekpunten onderzocht zijn.



Oversteekpunten

Meest urgente locaties detecteren via GIS-analyse.

Hoogte boordsteen >= 3 cm    EN    zebrapad aanwezig

Resultaat:
167 oversteekpunten voetgangers



- Controle van de 167 oversteekpunten via de foto’s en uitzuiveren van de 
lijst -> nog een 100-tal weerhouden

- Bepalen welke locaties aangepakt kunnen worden via boordsteenverlaging 
(bij voorkeur via kantstrookoplossing 0cm)

- Uitvoering van boordsteenverlagingen via Fiets- en voetpadenteam: een 
30-tal locaties gerealiseerd

- Een 30-tal zal kunnen meegenomen worden in toekomstige heraanleg
(Paardenkerkhofstraat, Pareipoelstraat, Tervuursesteenweg) 

- De andere locaties worden aangepakt via een grotere aanpassing (bv. 
kruispuntverhoging of voetpaduitstulping).
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Zomer 2021 – verder 
zetten van de 
inventarisatie


