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Impact Management
(MinderHinder)

“Het beheersen van de impact van 
werken op het verkeer, met bijzondere 
aandacht voor voetgangers en fietsers”



Minder Hinder

• Voorbereiding
– tMinderHinder
– MinderHinderPlan
– Goedkeuring partners (RvB, SC, gemeenteraad)
– Bestek(ken)

• Opvolging
– Wekelijks Overleg MinderHinder
– Vergunningsaanvragen signalisatie
– Monitoring (via COM, partners,…)
– Opvolging impact/interactie werken van derden



Impact van de werken

• Werf Station:
– wegvoeren 400.000 m³ grond (2013‐2014)

– aanvoeren bouwmaterialen parkeergarage 
(2014‐2016)

• Werf Jubellaan + Douaneplein:
– wegvoeren 550.000 m³ grond (2013‐2015)

– aanvoeren bouwmaterialen bypass en tangent 
(2014‐2017) 



Totaalbeeld van werken en omleidingen



Omleiding fietsers 
Dijlepad

Omleiding auto’s 
Hanswijkvaart

Omleiding auto’s 
Geerdegemvaart

Omleidingen lokaal voor het afsluiten van de Hanswijkvaart, Geerdegemvaart en 
het Dijlepad (langere periode)



Omleidingen lokaal voor het afsluiten van de Leuvensesteenweg (weekends)



Omleidingen in de diepte voor het afsluiten van de Leuvensesteenweg (weekends)







2 scenario’s

• onmiddellijke evacuatie en ontmijning

• uitgestelde gecontroleerde ontmijning

bij voorkeur zondagvoormiddag 
(minder zware gevolgen voor bedrijven, 
scholen en reizigers)






